

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রজেক্ট

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা

টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স কম্পোনেন্ট (এডিপি ভুক্ত)

ক্রমিক নং	সময়সীমা কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নের মেয়াদ											আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)				
		২০২২						২০২৩					জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট		
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে				জুন	
১	Firm for Technical Advisory Services to Support PIU (S1A)*															৭৬.০০	৭৬.০০
২	Consulting Firm for Development of MIS & Accounting Software (S2A)															২৪.১০	২৪.১০
৩	Individual Environmental Specialist to Support and Develop E & S Capacity of PFIs & PIU (S5A)															৫৫.২০	৫৫.২০
৪	Firm for Environmental Impact Monitoring of Infrastructure Investment Projects (S6)	ক) বিজ্ঞাপন													১০০.০০	-	১০০.০০
	খ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত																
	গ) RFP ইস্যু																
	ঘ) RFP গ্রহণ																
	ঙ) RFP মূল্যায়ন																
	চ) চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান																
৫	Firm for Conducting Project Appraisal and Due Diligence for BIFFL (S10)														-	১০৫.০০	১০৫.০০
৬	Individual Specialist to Develop BIFFL's Capability to Implement Environmental and Social Framework Guidelines of development partners for BIFFL (S11)														-	৩৩.০০	৩৩.০০
৭	Innovative Financial Product Development Specialist for BIFFL														-	১১০.৯৬	১১০.৯৬
৮	Firm for Development of IT Infrastructure (including MIS) of BIFFL (S20)	In a tripartite meeting among BIFFL, IPFF II Project and WB, the package has been agreed to be procured. However, it is subject to approval from WB on revised Procurement Plan.											-	৪৫.৭৪	৪৫.৭৪		
৯	Furniture (G10)	ক) টেন্ডার বিজ্ঞাপন প্রকাশ													-	৫.০০	৫.০০
	খ) দরপত্র মূল্যায়ন																
	গ) চুক্তি স্বাক্ষর																
	ঘ) মালামাল সরবরাহ																
মোট (পণ্য ক্রয় ও সেবা সংগ্রহ) :												উপমোটঃ	১০০.০০	৪৫৫.০০	৫৫৫.০০		

ক্রমিক নং	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নের মেয়াদ											আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)		
		২০২২					২০২৩						জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে			
প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়															
১)	কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, ওভারটাইম ও অন্যান্য ভাতা												২০.০০	-	২০.০০
২)	জ্বালানী, বীমা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়												১১.৯০	-	১১.৯০
৩)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন, নিরীক্ষা ফি, কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ এবং স্টেশনারী												-	৬.০০	৬.০০
৪)	প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর, সেমিনার, ওয়ার্কশপ (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক)												৭৫.০০	৩০০.০০	৩৭৫.০০
৫)	অন্যান্য (ইন্টারনেট ফি, ভ্রমণ ব্যয়, সম্মানী ভাতা, আপ্যায়ন ব্যয় ইত্যাদি)												১৯.১০	-	১৯.১০
মোট (প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়):											উপমোটঃ	১২৬.০০	৩০৬.০০	৪৩২.০০	
রিটেনশন মানি		২০১৯-২০ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত G4A প্যাকেজের বিপরীতে রিটেনশন মানি বাবদ বরাদ্দ (৪১১২২০২- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ)												০.২০	০.২০
											সর্বমোটঃ	২২৬.০০	৭৬১.২০	৯৮৭.২০	

*এতদ্ব্যতীত, সম্ভাব্য কম্পিউটার প্যাকেজ ক্রয়ের জন্য টাকা ১৪.৮০ লক্ষ, অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন) ক্রয়ের জন্য টাকা ৪.০০ লক্ষ এবং মনিহারি প্যাকেজ ক্রয়ের জন্য টাকা ৪.০০ লক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা বিশ্ব ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হবে।

দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো অর্থায়ন (অন-লেভিং) কম্পোনেন্ট (এডিপি বহির্ভূত)

আইপিএফএফ II প্রকল্পে মূলত দুটি কম্পোনেন্ট। একটি হলো টেকনিক্যাল এসিসটেন্স কম্পোনেন্ট যা এডিপিভুক্ত এবং অপরটি হলো অন-লেভিং কম্পোনেন্ট যা প্রকল্পের টিপিপি'তে এডিপি বহির্ভূত রাখা হয়েছে। অন-লেভিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় অংশগ্রহনকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উদ্যোগে গৃহীত সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সহায়তা দেয়া হয়।

বিবেচনাধীন সাব প্রজেক্ট সমূহঃ

নাম	সেক্টর	বাস্তবায়নের মেয়াদ											আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)		
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
বিবেচনাধীন/অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা বিভিন্ন সাব-প্রজেক্ট															
											সর্বমোটঃ	২২,৬০০.০০	১৩৮,৮০০.০০	১৬১,৪০০.০০	
											সর্বমোটঃ	২২,৬০০.০০	১৩৮,৮০০.০০	১৬১,৪০০.০০	



(মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব)

নির্বাহী পরিচালক

ও

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৯৫৩০৩৫১

